

Утверждаю
Директор МБОУ ДО ЦДТ
И.Ю.Набиуллина

Комплекс мер по созданию новых мест в
МБОУ ДО Центр детского творчества Бижбулякский район РБ
в 2022 -2023 учебном году

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат	Ответственный
1	Утверждение должностного лица за создание новых мест дополнительного образования детей в ОУ	Распорядительный акт - Приказ «О назначении ответственных за создание новых мест дополнительного образования»	Директор Набиуллина И.Ю.
2	Согласован перечень средств обучения и воспитания для создания новых мест	Распорядительный акт - Перечень средств обучения и воспитания для создания новых мест	Директор Набиуллина И.Ю., Методист Сабитова И.Р.
3	Проведены самообследование и мониторинг инфраструктурных условий реализации дополнительных общеобразовательных программ в ОУ	Мониторинг - Отчет о самообследовании ОУ; справка по итогам самообследования инфраструктурных условий реализации дополнительных общеобразовательных программ в ОУ	Директор Набиуллина И.Ю., Методист Сабитова И.Р.
4	Утвержден план мероприятий по созданию новых мест в ОУ	Распорядительный акт - Приказ «Об утверждении комплексных мер по созданию новых мест»	Директор Набиуллина И.Ю.
5	Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания новых мест	Извещения о проведении закупок	Директор Набиуллина И.Ю.
6	Заключены контракты (договоры, соглашения) по итогам проведенных закупок	Контракты, договоры, соглашения	Директор Набиуллина И.Ю.
7	Закуплено, доставлено и налажено оборудование и средства обучения	Товарные накладные, акты приемки работ	Директор Набиуллина И.Ю.

8	Осуществлен подбор кадра и заключен трудовой договор	Трудовой договор , проведение собеседования	Директор Набиуллина И.Ю.
9	повышение квалификации (профессионального мастерства) педагогического работника на создаваемые новые места	Заявка на прохождение курсов повышения квалификации, количество человек. Заявка на прохождение курсов	Методист Сабитова И.Р.
10	Мониторинг набора детей, обучающихся по образовательным программам на новых местах	Мониторинг	Методист Сабитова И.Р.
11	Проведен мониторинг эффективности использования закупленного оборудования и средств обучения	Соответствие с заявленной ДООП	Методист Сабитова И.Р.
12	Утвержден контент-план	Дата, номер, ссылка на размещение - Приказ «Об утверждении комплексных мер по созданию новых мест», контент-план размещен на сайте ОУ	Директор Набиуллина И.Ю.
13	раздел на сайте ОУ	Ссылка - раздел на сайте ОУ	Директор Набиуллина И.Ю.
14	Презентация Концепции по созданию новых мест дополнительного образования детей в муниципальном образовании	СМИ, видеоролики, новости, рекламные буклеты, родительские собрания, день открытых дверей	Методист Сабитова И.Р.
15	Онлайн-набор учащихся: запуск рекламной кампании	СМИ, новости, анонсы, фоторепортажи, онлайн-анкетирование, онлайн-заявления	Методист Никитина З.Г.
16	Ссылки на проведенные (иные) мероприятия	Ссылки на проведенные мероприятия; аналитическая справка по итогам реализации программ	Директор Набиуллина И.Ю., Методисты Сабитова И.Р, Никитина З.Г.
17	Входной контроль.	Диагностика ЗУНов на начало	Методист Сабитова И.Р.

	Мониторинг	учебного года	Педагоги
18	Реализация ДООП	Участие в конкурсах, выставках, НПК	Педагог ДО
19	Промежуточная аттестация	Анализ результатов за I полугодие	Методист Сабитова И.Р., Педагог ДО
20	Итоговая аттестация обучающихся	Диагностика ЗУНов на конец учебного года. Анализ результатов за II полугодие	Сабитова И.Р. Педагог ДО
21	Анализ внедрения новых мест	Мониторинг. Результативность.	Методист Сабитова И.Р. Педагог ДО
22	Обмен опытом	Презентация опыта создания новых мест в МБОУ ДО ЦДТ для реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ технической направленности	Директор , методисты , педагог ДО